



Entwicklung einer Schichtplanungs-Webapplikation (V1.0)

Universität Innsbruck, PS Softwarearchitektur, Semesterprojekt WS24

Valentin Ferst, Rasmus Hansen, Lucas Henze, Leonhard Pätz, Hannah Veit und Ronja Wackerle

Planung & Projektmanagement

- Generell: Anfangs sehr schwierig ohne Erfahrung das ganze Projekt zeitlich zu planen
- Git Workflow: Issues -> Branch -> Merge Requests
- Guter Überblick durch Tags und Organisation in GIT
- Erste Aufteilung nach Entitäten
- Erstellung der zugehörigen Klassen (Services, Controller, etc.)
- Beginn mit backend, da es im ersten Moment greifbarer war
- Spätere Aufteilung in Frontend und Backend Teams
- Frontend war zu Beginn nicht einschätzbar -> früheres Beginnen wäre sinnvoll gewesen
- Asynchrone „Arbeitszeiten“ der Student:innen als Kommunikationshindernis

Code Qualität

- Tests sind sinnvoll solange nichts mehr an den Entitäten verändert wird
- Probleme bei der Erstellung von Tests
 - ➔Konzentration auf andere Teile des Projekts
 - ➔Code Qualität wurde nicht gezielt verbessert
- SonarCube hat teilweise beim Implementieren unterstützt, was hilfreich war

Fazit

- Noch einige Unklarheiten besonders bzgl. des Frontends: z.B. Wiederverwendbarkeit durch Generics/Abstraktion?
- Änderungen beim nächsten Projekt:
 1. 2er Teams die sich gegenseitig reviewen und ähnliche Sachen entwickeln, statt Einzelverantwortung
 2. Dummy Entitäten von Anfang an als Basis erstellen
 3. Von Frontend -> Backend entwickeln statt vom Backend -> Frontend
- Allgemeines Feedback:
 1. Frühere Kommunikation der Minimalanforderungen zum Bestehen
 2. Postman früher bekannt machen
 3. Projekt als Übungsaufgabe früher im Semester -> früherer Kontakt mit dem Aufbau
 4. Übungszettel zum Frontend

